Znak sprawy: ZP.26.11.2019

Załącznik nr 7 do SIWZ

Harmonogram realizacji części I zamówienia

	2019		2020				2021				2022		
	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.
Aktualizacja operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb													
Opracowanie operatu ochrony zasobów wodnych													
Opracowanie operatu ochrony ekosystemów wodnych													
Opracowanie operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym torfowiskowych i bagiennych													
Opracowanie operatu ochrony flory													
Opracowanie operatu ochrony grzybów													
Opracowanie operatu ochrony fauny													
Aktualizacja operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych													
Aktualizacja operatu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego													
Opracowanie operatu zagospodarowania przestrzennego i turystycznego													
Opracowanie operatu geodezyjnego i GIS													
Przygotowanie syntezy planu, projektu Rozp. MŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, wydruki, oprawa; organizacja pracy zespołów specjalistów,przygotowanie kwartalnych sprawozdań oraz nadzór nad jakością przekazywanych danych.													
Konsultacje społeczne													
Stworzenie i utrzymanie strony internetowej													

- prace przygotowawcze
- prace terenowe, inwentaryzacje
- prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów
- synteza i projekt Rozporządzenia
- wprowadzenie ewentualnych zmian po konsultacjach społecznych
- działania informacyjno-promocyjne
- Geodezja i GIS

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Fundusz Spójności
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej