
Załącznik nr 7 do SIWZ Harmonogram realizacji zamówienia

Przygotowanie syntezy planu, projektu Rozp. MŚ 

w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, 
Konsultacje z 14 gminami i ZLW

Konsultacje z Radą Naukową BbPN

Ustawowe konsultacje społeczne

Stworzenie i utrzymanie strony internetowej

kameralne prace przygotowawcze

prace terenowe, inwentaryzacje

prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów

poprawa operatów po recenzji

monitorowanie postępowań prowadzonych przez Starostwa

ewentualne konsultowanie zapisów syntezy i projektu Rozporządzenia

synteza i projekt Rozporządzenia

wprowadzanie ewentualnych zmian po konsultacjach społecznych

działania informacyjno-promocyjne

IV kw.

2021 2022 2023

III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

2020

III kw.

Przygotowanie operatu ochrony grzybów

Przygotowanie operatu ochrony fauny - część 2 

kręgowce, bez awifauny

Część X

Część XI

Część XII

Część XIII

Część XIV

Części zamówienia

Przygotowanie operatu GIS

Aktualizacja operatu ochrony zasobów i walorów 

krajobrazowych

Aktualizacja operatu ochrony zasobów 

dziedzictwa kulturowego

Przygotowanieie operatu zagospodarowania 

przestrzennego i turystycznego

Przygotowanie operatu geodezyjnego

Przygotowanie operatu ochrony fauny - część 3 

awifauna

Część I

Część II

Część III

Przygotowanie operatu ochrony fauny - część 1 

bezkręgowce

Aktualizacja operat ochrony zasobów przyrody 

nieożywionej i gleb

Przygotowanie operatu ochrony lądowych 

ekosystemów nieleśnych, w tym torfowiskowych 

i bagiennych

Przygotowanie operatu ochrony zasobów 

wodnych

Przygotowanie operatu ochrony flory

Przygotowanie operatu ochrony ekosystemów 

wodnych

IV kw.

Część IV

Część V

Część VI

Część VII

II kw. III kw. IV kw.

2022 2023

I kw.
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IV kw. III kw.III kw.I kw. II kw. IV kw. I kw. II kw.

I kw. II kw.

2020

Część VIII

Część IX

III kw. IV kw.


