
Załącznik nr 7 do SIWZ Harmonogram realizacji zamówienia

Przygotowanie syntezy planu, projektu Rozp. MŚ 

w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, 
Konsultacje z 14 gminami i ZLW

Konsultacje z Radą Naukową BbPN

Ustawowe konsultacje społeczne

Stworzenie i utrzymanie strony internetowej

kameralne prace przygotowawcze

prace terenowe, inwentaryzacje

prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów

poprawa operatów po recenzji

ewentualne konsultowanie zapisów syntezy i projektu Rozporządzenia

synteza i projekt Rozporządzenia

wprowadzanie ewentualnych zmian po konsultacjach społecznych

działania informacyjno-promocyjne

III kw. IV kw.

2022 2023

I kw.

2021

IV kw. III kw.III kw.I kw. II kw. IV kw. I kw. II kw.II kw.

Część I

Część II

Części zamówienia

Aktualizacja operatu ochrony zasobów 

dziedzictwa kulturowego

Przygotowanieie operatu zagospodarowania 

przestrzennego i turystycznego

I kw. II kw. IV kw.

2021 2022 2023

III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.


