

Załącznik nr 7 do SIWZ Harmonogram realizacji zamówienia

Części zamówienia		2020		2021				2022				2023			
		III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Część I	Aktualizacja operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb														
Część II	Przygotowanie operatu ochrony zasobów wodnych														
Część III	Przygotowanie operatu ochrony ekosystemów wodnych														
Część IV	Przygotowanie operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym torfowiskowych i bagiennych														
Część V	Przygotowanie operatu ochrony flory														
Część VI	Przygotowanie operatu ochrony grzybów														
Część VII	Przygotowanie operatu ochrony fauny - część 1 bezkręgowce														
Część VIII	Przygotowanie operatu ochrony fauny - część 2 kręgowce, bez awifauny														
Część IX	Przygotowanie operatu ochrony fauny - część 3 awifauna														
Część X	Aktualizacja operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych														
Część XI	Aktualizacja operatu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego														
Część XII	Przygotowanie operatu geodezyjnego														
Część XIII	Przygotowanie operatu GIS														
Część XIV	Przygotowanie operatu zagospodarowania przestrzennego i turystycznego														
	Przygotowanie syntezy planu, projektu Rozp. MŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN,														
	Konsultacje z 14 gminami i ZLW														
	Konsultacje z Radą Naukową BbPN														
	Ustawowe konsultacje społeczne														
	Stworzenie i utrzymanie strony internetowej														
		III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		2020		2021				2022				2023			



	kameralne prace przygotowawcze
	prace terenowe, inwentaryzacje
	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów
	poprawa operatów po recenzji
	monitorowanie postępowań prowadzonych przez Starostwa
	ewentualne konsultowanie zapisów syntezy i projektu Rozporządzenia
	synteza i projekt Rozporządzenia
	wprowadzanie ewentualnych zmian po konsultacjach społecznych
	działania informacyjno-promocyjne