

Załącznik nr 7 do SIWZ Harmonogram realizacji zamówienia


Części zamówienia		2021				2022				2023			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Część I	Aktualizacja operatu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego												
Część II	Przygotowanie operatu zagospodarowania przestrzennego i turystycznego												
	Przygotowanie syntezy planu, projektu Rozp. MŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN,												
	Konsultacje z 14 gminami i ZLW												
	Konsultacje z Radą Naukową BbPN												
	Ustawowe konsultacje społeczne												
	Stworzenie i utrzymanie strony internetowej												
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		2021				2022				2023			



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Fundusz Spójności



kameralne prace przygotowawcze
prace terenowe, inwentaryzacje
prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów
poprawa operatów po recenzji
ewentualne konsultowanie zapisów syntezy i projektu Rozporządzenia
synteza i projekt Rozporządzenia
wprowadzanie ewentualnych zmian po konsultacjach społecznych
działania informacyjno-promocyjne