

Harmonogram realizacji części I zamówienia

	2019		2020				2021				2022		
	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.
Aktualizacja operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Opracowanie operatu ochrony zasobów wodnych	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Opracowanie operatu ochrony ekosystemów wodnych	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Opracowanie operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym torfowiskowych i bagiennych	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Opracowanie operatu ochrony flory	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Opracowanie operatu ochrony grzybów	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Opracowanie operatu ochrony fauny	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Aktualizacja operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Aktualizacja operatu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Opracowanie operatu zagospodarowania przestrzennego i turystycznego	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace przygotowawcze	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace terenowe, inwentaryzacje	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów			
Opracowanie operatu geodezyjnego i GIS	Geodezja i GIS	Geodezja i GIS	Geodezja i GIS	Geodezja i GIS	Geodezja i GIS	Geodezja i GIS	Geodezja i GIS	Geodezja i GIS	Geodezja i GIS	Geodezja i GIS			
Przygotowanie syntezy planu, projektu Rozp. MŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, wydruki, oprawa; organizacja pracy zespołów specjalistów, przygotowanie kwartalnych sprawozdań oraz nadzór nad jakością przekazywanych danych.	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów	synteza i projekt Rozporządzenia	synteza i projekt Rozporządzenia	synteza i projekt Rozporządzenia
Konsultacje społeczne											wprowadzenie ewentualnych zmian po konsultacjach społecznych	wprowadzenie ewentualnych zmian po konsultacjach społecznych	wprowadzenie ewentualnych zmian po konsultacjach społecznych
Stworzenie i utrzymanie strony internetowej											działania informacyjno-promocyjne	działania informacyjno-promocyjne	działania informacyjno-promocyjne

	prace przygotowawcze
	prace terenowe, inwentaryzacje
	prace kameralne, m.in. opracowanie wyników, przygotowanie operatów
	synteza i projekt Rozporządzenia
	wprowadzenie ewentualnych zmian po konsultacjach społecznych
	działania informacyjno-promocyjne
	Geodezja i GIS