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Zamawiajacy:

Biebrzanski Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8

19-110 Goniadz

fax + 48 857 383 021

Do wszystkich Wykonawcéw

w postepowaniu nr ZO-23/14

Dotyczy: Wykonanie dostawy, montazu i uruchomienia urzadzeni systemu telewizji

przemystowej do obserwacji p.poz

Wyjasnienie

tresci zapytania ofertowego i odpowiedzi na pytania z dnia 111 12.11.2014 r.

Zamawiajacy, odpowiada na pytania i wyjasnia treé¢ zapytania ofertowego
sporzadzonego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,Wykonanie

dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen systemu telewizji przemystowej do obserwacji

p-poz”.

Pytanie nr 1
Czy jest mozliwos¢ uzyskania zdje¢ obiektow i wiez na ktérych maja by¢ zainstalowane
kamery i systemy solarne?
Odpowiedz na pytanie nr 1
Zamawiajacy na dzierr dzisiejszy nie dysponuje zdjeciami obiektéw.
Pytanie nr 2
Czy posiadaja Panstwo Oceny lub ekspertyzy techniczne wykonane pod katem

mozliwosci instalacji na wiezach dodatkowych elementéw?



Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy nie posiada ocen, ekspertyz technicznych pod katem mozliwosci instalacji
na wiezach dodatkowych elementéw.
Pytanie nr 3

Co w przypadku gdy wieze nie przeniosa dodatkowych obcigzen?
Odpowiedz na pytanie nr 3

Wykonawca dostosuje wszelkie urzadzenia do parametréw elementéw konstrukcyjnych
i mozliwosci statycznych masztu.
Pytanie nr 4

Co w przypadku gdy wieza przeniesie dodatkowe obcigzenia ale bedzie wymagala
wzmocnienia? Po czyjej stronie sa koszty i prace zwigzane z wzmocnieniem? Termin
realizacji to ~ 1 miesigca i jest on praktycznie nierealny do uzyskania gdyz samo zamoéwienie
materialéw bedzie tyle trwalo. Wykonanie obliczeri wiezy i w przypadku wzmocnienia
konieczno$¢ wykonania projektu wzmocnienia i uzyskania pozwolenia na budowe to termin
~ 2miesiecy. Dodatkowo nalezy bra¢ pod uwage pore roku.
Odpowiedz na pytanie nr 4

Wszystkie koszty i prace zwigzane ze wzmocnieniem leza po stronie Wykonawcy.
Termin wykonania okreslono w umowie. Dostepno$¢ materialéw leza po stronie
Wykonawcy
Pytanie nr 5

Wykreélenie § 10 ust3. z projektu umowy, ktéry ma brzmienie: ,W czasie, o ktéry mowa
w §10 ust 2 Wykonawca zapewni na wlasny koszt dozér p.poz." jako zapisu niemozliwego
do spelnienia przez Wykonawce, ktérego dzialalnos¢ gospodarcza polega jedynie na
wykonywaniu instalacji i systeméw wspomagajacych zadania przynalezne Zamawiajacemu.
Jednoczes$nie nadmieniam, ze zapisem wystarczajagcym i skutecznym w mobilizowaniu
Wykonawcy do niezwlocznego przystapienia do usuniecia powstatych usterek jest wymog
zawarty w §10 ust 2 méwiacy: ,W przypadku awarii systemu w okresie gwarancyjnym,
Wykonawca usunie ja w ciagu 24 godzin, liczac od powiadomienia telefonicznego przez
Zamawiajgcego".
Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy wykreéla z projektu umowy §10 ust 3.
Pytanie nr 6

Sprecyzowanie czy w przypadku awarii, na usuniecie ktérej Wykonawca ma 24 godziny
od momentu zgloszenia, Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy udostepni wszystkie
pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda elementy telewizyjnego systemu

do obserwacji p.poz. o dowolnej godzinie?



Odpowiedz na pytanie nr 6
Zamawiajacy w przypadku awarii udostepni wszelkie niezbedne pomieszczenia
w ktérych zainstalowane beda elementy telewizyjnego systemu do obserwacji p.poz.

o dowolnej godzinie.
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Dyrektor
Biebrzanskiego Parku Narodowego
mgr Roman Skapski



