Zatqgcznik nr 8
Nr referencyjny Zamoéwienia: ZP.26.21.2022
Projekt umowy
UMOWANF .....ceeveeveenrennn

W dniu ......eeeeeeee.. W Osowcu-Twierdzy pomiedzy Biebrzanskim Parkiem
Narodowym zwanym w dalszej tresci umowy "Zamawiajacym", z siedzibg w Osowcu-
Twierdzy 8, 19-110 Goniadz, NIP: 546-139-07-05. REGON: 200667985, w imieniu i na rzecz
ktérego dziata:

Pan Artur Wiatr, Dyrektor Biebrzanskiego Parku Narodowego,

a Wykonawca:

reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, znak
SPraWY: eceeveveeseeeseneneenenenes. . PN ,Przebudowa i rozbudowa wezta urzadzen wodnych
Modzelédwka oraz udroznienie i czesciowe odtworzenie koryta Martwego Etku wraz z
przebudowa przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050” w ramach projektu LIFE13
NAT/PL/000050 ,Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy.
Etap 1., wspotfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej,
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej i Biebrzanski Park Narodowy, na
podstawie oferty Wykonawcy oraz SWZ,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa wezta

urzadzen wodnych Modzeléwka gm. Grajewo oraz udroznienie starorzeczy i czesciowe
odtworzenie koryta Martwego (Starego) Etku wraz przebudowg przepustu usytuowanego
na rzece Martwy Etk w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050".

2. Szczegotowy zakres robét oraz obowiagzki i uprawnienia stron Umowy okreslajg
dokumentacja projektowa, szczegdétowe specyfikacje techniczne, SWZ oraz oferta
Wykonawcy, stanowiace integralng czes¢ umowy.

3. Roboty bedgce przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U.z 2021 poz. 2351) jak rowniez spetnia¢ wszystkie



wymagania okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji
Przetargowe;j.
Roboty budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i przepisami prawa budowlanego.
Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji,
gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1, niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania tych
robot znajduja sie w § 4 ust. 3 umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwiagzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréow tych materiatéw lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6, 7 oraz 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 7 oraz 8 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmian ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§2.
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg terminy realizacji:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy (przekazanie placu budowy) do dziesigtego
dnia roboczego po podpisaniu umowy, to znaczy dodnia. ... r.

2) zakonczenie realizacji zamowienia podstawowego nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
12 miesiecy od daty zawarcia umowy, bez wliczonych okreséw ochronnych, o ktérych
mowa w ust. 4.

3) W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji w terminie nie dtuzszym
niz 8 miesiecy od daty ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z
prawa opcji - bez wliczonych okreséw ochronnych, o ktérych mowa w ust. 4.

4) Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania roboét, jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi Zamawiajgcemu
wniosku o przedtuzenie terminu ze szczegdétowym uzasadnieniem.



Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robét,
aby swiadczenie zostato wykonane w uméwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba ze niezwtocznie wykaze ze termin
wykonania $wiadczenia nie jest niczym zagrozony.

W  przypadku zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci (takich jak m.in.: podtopienia, zamkniecie terenu z powodu
wystepowania chordb zwierzecych), uniemozliwiajacych wykonanie zamoéwienia w terminie
okreslonym w umowie, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wydtuzenia okresu wykonania
roboét, po wczesdniejszym sporzadzeniu protokotu opisujgcego zaistniate okolicznosci i
odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Nowy termin zostanie przedtuzony o czas
przestoju spowodowany wyzej wymienionymi przyczynami przy uwzglednieniu potrzeb
ochrony przyrody

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonywac poza
okresem legowym ptakow, tj. od 01 marca - 31 sierpnia.

§3.
Prawo opcji
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé skorzystania z prawa opcji, o ktérym mowa w art. 441

ust. 1 Pzp:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji, o ktérym mowa w art. 441

ust. 1 Pzp:

1) Prawo opcji dotyczy zakresu rzeczowego oraz prac zwigzanych z wykonaniem zadan
okreslonych w ust. 1 pkt 1) oraz 2) Rozdziatu V SWZ, tj.:

a) Przeptawka Etk - Kanat Rudzki - poz. nr 7 przedmiaru robot ,Przebudowa i
rozbudowa wezta urzadzen wodnych Modzeldwka” z dnia 31.10.2022 r. -
Przeptawka ryglowa pomiedzy Etkiem a Kanatem Rudzkim przy wykorzystaniu
Kanatu Kuwaskiego. 43 komory, o wymiarach podstawowych 2,0 m x 1,5 m. Dtugo$¢
catkowita przeptawki 126,35 m.

b) Naprawa drog w obrebie wezta wodnego Modzeldwka - poz. nr 10.1 przedmiaru
robot ,Przebudowa i rozbudowa wezta urzadzen wodnych Modzeléwka” z dnia
31.10.2022r.:

i.  naprawa nawierzchni brukowanej drogi Modzeléwka - Ruda - zatozono
uszkodzenie drogi na 30% powierzchni 6000 m2

ii.  wykonanie nawierzchni zwirowych poprzez wykorzystanie zwiru z
tymczasowych grodzy - 1046,5 m3, wyréwnanie i wyprofilowanie podtoza,
wykonanie nawierzchni o grubosci 16 cm

c) Zagospodarowanie pomelioracyjne - poz. nr 10.2 przedmiaru robot ,Przebudowa i
rozbudowa wezta urzadzen wodnych Modzeléwka” z dnia 31.10.2022 r. -
zagospodarowanie pomelioracyjne terendéw zlokalizowanych w oddziatywaniu
dziatan inwestycyjnych na powierzchni 1,4 ha, uprawa petna z wysiewem nasion traw
i nawozéw



9)

d) Remont jazu Modzeléwka zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Etk, obiekt potozony
jest nadziatkach nr ew. 51 oraz 477 w obrebie 0037 Ruda (przedmiar robét ,Remont
jazu zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Etk z uzupetnieniem o urzadzenia
umozliwiajace przemieszczanie sprzetu ptywajacego” zdnia 31.10.2022r., poz. 1-23)

e) Udroznienie koryta Martwego Etku na odcinku na odcinku km 24+ 276+35+900, tj.
pomiedzy jazem w Modzeléwce a ujsciem rzeki Jegrzni, wraz z przebudowa
przepustu usytuowanego na rzece Martwy Etk w rejonie uroczyska Debiec -
przepust melioracyjny z brodem w km 27+292 - 27+300 cieku (przedmiar robot
,Udroznienie starorzeczy i cze$ciowe odtworzenie koryta Martwego (Starego) Etku
na odcinku pomiedzy jazem w Modzeléwce a ujSciem rzeki Jegrzni, wraz z
przebudowg przepustu usytuowanego na rzece Martwy Etk w rejonie uroczyska
Debiec.” zdnia 31.10.2022r., poz. 1-38).

W sytuacji, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o skorzystaniu z prawa opcji to

poinformuje wykonawce w terminie do dwéch miesiecy przed zakonczeniem realizacji

zamowienia podstawowego, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 2).

Zamawiajacy moze zlecié realizacje prawa opcji w dowolnym dniu od momentu zawarcia

Umowy do wygasniecia terminu na skorzystanie z prawa opcji, o ktéorym mowa w pkt 2).

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

Prawo opcji realizowane bedzie na takich samych warunkach jak zaméwienie

podstawowe, w terminie o ktorym mowa w 82 ust. 1 pkt 3)

Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji w catosci lub w czesci, tj. poprzez wskazanie

jednego z zakresow okreslonych w pkt 1) powyze;j.

Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiajacego bedzie skutkowato obowigzkiem

wykonania przez Wykonawce robét objetych prawem opcji w terminie realizacji

okreslonym w §2 ust. 1 pkt 3) i za wynagrodzeniem ustalonym w formularzu ofertowym

w punkcie 3) - cena za realizacje zamoéwienia opcjonalnego. Tym samym maksymalna

wartos¢ opcji nie przekroczy ceny wskazanej w punkcie 3) formularza ofertowego.

Zamoéwienie opcjonalne nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do jego udzielenia, jak

rowniez nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawce roszczen

odszkodowawczych z tytutu niezrealizowania zamoéwienia opcjonalnego.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie

pisemnej.

10) W zakresie realizacji zamowienia objetego prawem opcji postanowienia Umowy stosuje

sie odpowiednio.

§4.
Przedstawiciele stron, nadzér i koordynacja

1. Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie



10.

11.

12.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego
polecen zwigzanych, z jakoscia i iloscig robot, ktore s niezbedne do prawidtowego oraz
zgodnego z umowa, dokumentacja i przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy w osobie.................

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace posiadanie przez
osoby wymienione w ust. 3 wymaganych uprawnien.

Wykonawca oswiadcza, ze na zadanie Zamawiajgcego, w przypadku watpliwosci
dotyczacych zakresu uprawnien Kierownika Budowy Ilub Kierownikéw Robot
poszczegblnych branz, wystgpi do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o
wydanie dokumentu okreslajgcego ten zakres.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany osoby sprawujacej funkcje kierownika z
zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 9 umowy.

Zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest tylko za uprzednia pisemna zgodg Zamawiajacego.
W przypadku zmiany osoby na stanowisku Kierownika budowy, nowa osoba powotana do
petnienia w/w obowiazkédw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla tej funkgiji.
Jednoczesnie, w przypadku gdy Wykonawca otrzymat w kryterium oceny ofert punkty za
doswiadczenie Kierownika Budowy, Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji umowy
zmiane tej osoby pod warunkiem, ze dla nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskataby liczbe
punktow nie mniejsza niz dla wskazanej w formularzu ofertowym. Wymiana oséb musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

W przypadku zmiany osoby na stanowisku Kierownika robét, nowa osoba powotana do
petnienia w/w obowiazkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla tej funkgiji.
Zmiana Kierownika robét mozliwa jest tylko za uprzednia pisemna zgodg Zamawiajacego.
Ustanowiony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw
wynikajgcych z Prawa Budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych
Zz umowy zawartej z Zamawiajacym. Kierownik Budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na
biezaco i przechowywac dokumentacje budowy, w formie i sposéb zgodny z art. 3 pkt 13 i
art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Strony Umowy bedg sie porozumiewaty w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty Narad Koordynacyjnych oraz w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem lub poczta
elektroniczna. Wszelka korespondencja mailowa kierowana przez Wykonawce do Nadzoru
Inwestorskiego musi by¢ wysytana do wiadomosci Zamawiajgcego. Watpliwosci dotyczace
rozwigzan projektowych nalezy zgtasza¢é do Nadzoru Inwestorskiego. Adresy do
korespondencji mailowej oraz telefony do kontaktu uczestnikdédw procesu inwestycyjnego
zostang wymienione w protokole przekazania placu budowy.

Whpisy w dzienniku budowy dokonywane przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy a
takze pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznane bedg za
prowadzone w imieniu strony, w imieniu ktérej wystepujg wyzej wymienione osoby.



13. Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego oraz innych
zaproszonych oséb.

14. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, a w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac, prawidtowosci ich
wykonania i ewentualnego zagrozenia terminowego wykonania umowy.

15. Kierownik Budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych,

16. O terminie i miejscu narady, z 3 dniowym wyprzedzeniem, bedzie informowat Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Narady bedzie
prowadzit Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewni ich protokotowanie. Kopie
protokotéw lub ustalen zostang rozestane wszystkim osobom uczestniczacym w naradzie.

17. Na wezwanie Zamawiajacego, przedstawiciele Wykonawcy beda uczestniczyé w innych
spotkaniach niz Narady Koordynacyjne, o ile w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka
koniecznos¢.

§5.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji zaméwienia zgodnie z zatagczong do
Umowy ofertag Wykonawcy wynosi nastepujaco:

1) Z tytutu realizacji zaméwienia podstawowego strony okreslajg na kwote ryczattowa
brutto - .... Zt (stownie: ..), na co sktada sie kwota netto w wysokosci ... zt oraz podatek
VAT w wysokosci 23%, tj. .... Zt.

2) Z tytutu realizacji prawa opcji Strony okreslajg na kwote ryczattowg brutto - ... zt
(stownie: ...), na co sktada sie kwota netto w wysokosci ... zt oraz podatek VAT w
wysokosci 23%, j. ... zt.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy (z zastrzezeniem § 19) i obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowsg i specyfikacjg techniczng. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg starannoscia wszelkich robdét budowlanych iczynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty. Jezeli jakis
zakres robét - nawet nie ujety w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej -
jest niezbedny do prawidtowej realizacji zakresu robét wskazanego w § 1, przyjmuje sie, ze
nalezy go wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony
niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia przedstawionej w ust. 1
poza okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy ulegnie zmianie cena za
wykonanie przedmiotu umowy okreslonaw § 5 ust. 1 pkt 1i 2) umowy. Obliczenie wartosci



niewykonanej czesci przedmiotu umowy nastgpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do catego
przedmiotu umowy; nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i
odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia
bytby wystarczajagco doktadny dopuszcza sie takze mozliwo$é obliczenia wartosci
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

4. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa, z ktéra
Wykonawca sie zapoznat i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen oraz pozwolenia i decyzje,
okreslajace okolicznodci i warunki prowadzenia robét. Przedmiar robét ma charakter
wytacznie pomocniczy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pi$mie pod rygorem
niewaznosci.

§6
Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie robét dokonane bedzie na podstawie faktur cze$Sciowych za zakoriczone
elementy robot wystawionych zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na wskazane przez Wykonawce konto bankowe,
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

3. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur za wykonang w ramach niniejszej umowy
ustuge stanowié¢ bedzie protokét odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego,
potwierdzajacy wykonanie prac bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajacej, podpisany
przez obie strony umowy.

4. Wykonawca zapewni, ze w tytule faktury znajdzie sie numer projektu tj. LIFE13

NAT/PL/000050.

Protokét odbioru, o ktéorym mowa w ust. 4 stanowi zatgcznik do faktury.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego.

Za dzien ptatnosci wynagrodzenia ustala sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Ptatnikiem bedzie Biebrzanski Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniadz.
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Protokét odbioru, o ktéorym mowa w ust. 4, powinien zawieraé w szczegdlnosci:

1) date odbioru przedmiotu zaméwienia,

2) opis odbieranego przedmiotu zamowienia,

3) oswiadczenie o braku albo o istnieniu wad w realizacji przedmiotu zamoéwienia.

10. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:



1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci
faktury koncowej naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot
odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw, wynikajacych z
umow o podwykonawstwo. Dowodami takimi s3: kopie faktur Podwykonawcéw oraz
oswiadczenia Podwykonawcéw o uregulowaniu wobec nich zobowigzan przez
Wykonawce i kopie dokonanych przelewéw podpisane za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Podwykonawcéw. Niedostarczenie ww. dowodéw traktowane bedzie jako
uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
i uruchamia procedury przewidziane niniejszg umowsg;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy zastosowanie znajdg postanowienia okreslone w § 12 ust. 16-18
Umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

12. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujacy sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posredniew % od Ri S;
Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zyskw % od R, S, Kp).

13. Ceny robdét w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem umowy).

14. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 12, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

15. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od umowy;

2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

16. W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 15 pkt 2 nie byty objete w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 12, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla
ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od srednich
cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych , a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono



17.

18.

naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéow
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.16, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 16 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$é¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

§7
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

4.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni po podpisaniu umowy.
Przekazanie Wykonawcy, po zawarciu umowy, jednego kompletu dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.
Zaptata wynagrodzenia za nalezycie i terminowo wykonany przedmiot Umowy.

§8
Zobowiazania i oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnié przy pracach wykonywanych na podstawie niniejszej

umowy wytgcznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za

szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem lub nienalezytym wykonywaniem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje wymaganym do wykonania prac objetych przedmiotem zamoéwienia
sprzetem i iloscig osob zdolnych do wykonania tych prac - zgodnie ze ztozong oferta
przetargowa;

2) posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie ujetym w ztozonej
ofercie;

3) ponosiryzyko gospodarcze zwigzane z prowadzong dziatalnoscig,

4) znane mu s3g przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace przy
wykonywaniu prac objetych przedmiotem zaméwienia i zobowigzuje sie do ich
stosowania,

5) znane mu sa: rozmiar prac i granice wyznaczonego terenu.

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposéb



okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz.
1510).

Wymég ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych i operatorow sprzetu (koparki, zageszczarki itp. )
Wymodg ten nie dotyczy wiec miedzy innymi oséb: kierujgcych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych itp.

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz oséb
zatrudnionych na umowe o prace ww. wskazanym zakresie. W przypadku zmiany
zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualny
wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb.

. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego udowodni¢ zatrudnienie

na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 5 dni od dnia wezwania, w
szczegolnosci przedstawiajgc oswiadczenie tych osdb, ze pozostajg w zatrudnieniu.

W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawionym przez Zamawiajgcego

opisem przedmiotu zaméwienia.

Protokolarne przejecie terenu budowy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robét za

organizacje swojego zaplecza, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci,

odpadkoéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach. W

przypadku zaniechania czynnosci porzagdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego

na koszt Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robét za szkody

wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

Prowadzenie wszystkich rodzajéw robét przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka

budowlana, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP, ppoz.,

sanitarnymi oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa.

W czasie realizacji robot:

1) zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong,

2) dbanie o porzadek na placu budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i skfadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatéw, oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

3) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,



8.
9.

4) zgtoszenie najpdzniej na 2 dni przed przystapieniem do wykonywania robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu do Inspektora Nadzoru,

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

7) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot.

Prowadzenie na biezagco dokumentacji budowy (dziennika budowy).

Natychmiastowe zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej

dokumentacji.

10. Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danychiinformacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
wraz z przedmiotem niniejszej umowy.

Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robét, ich czesci badz urzadzen na swéj koszt.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia.

Usuwanie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy.

Zatrudnienie przy pracach bedacych przedmiotem zaméwienia wykwalifikowanych
pracownikéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caty okres obowigzywania umowy.
Ubezpieczenie budowy:

Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciagtosc¢

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR / EAR)

1) Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcéw, wszystkich innych stron zaangazowanych w
realizacje inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
erection all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i
ustugi zwigzane z realizacja Umowy na okres ubezpieczenia okreslony ponizej - od
wszelkich szkdéd/kosztow, ktore moga powstaé w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg
Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na
sume nie nizsza niz petna wartos¢ kontraktu bez VAT wraz z wartoscia istniejgcego
budynku).

2) Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie



4)

szkdd powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkdéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych (klauzula 004 - 36 miesigce, klauzula 003 - 24 miesiecy). Dodatkowo
ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane z wadami projektowymi,
materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania
Protokotu Koncowego przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé ochrone ubezpieczeniowg w
zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynéw

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkow

ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,
ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

e) ubezpieczenie oddanych odcinkéw robét (odbiory czesciowe), w tym w zakresie
szkdd nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

f) ubezpieczenie mienia  inwestycji podczas transportu z  miejsca
dostaw/magazynéw/producentéw na plac budowy/ miejsca sktadowania z
wiaczeniem szkdd podczas zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i
rodzaju dostaw objetych kontraktem,

g) ubezpieczenie szkdd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami
materiatowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez
wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkdéd w czedciach wadliwych z limitem
dostosowanym do wartosci kontraktu

h) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego

i) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych umysinie

i) ubezpieczenie kosztéw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow

k) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody

Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne z
warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobra
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy
ich usuniecie zumowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia (OC dedykowane)

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej
umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i
posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/ wykonang ustuge)
obejmujaca wszelkie szkody/roszczenia, ktére moga powstac w czasie lub w zwigzku z
realizacja Umowy i bedzie obejmowata ochrong i bedzie zawarta w imieniu swoim i na
SW0jg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcow



(Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnosé¢ cywilng

deliktowa, kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowa z suma gwarancyjna nie nizsza niz

3000000 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym ze

wszystkimi ponizszymi klauzulami:

a)

ubezpieczonymi bedg Zamawiajacy i ich przedstawiciele, Wykonawca i jego
przedstawiciele oraz wszyscy Podwykonawcy i ich przedstawiciele, ktérym
wykonanie umowy powierzaja (Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowat
odpowiedzialnosé cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw oraz przez
wszystkie osoby, podmioty, z ktérych pomocg Ubezpieczeni wykonuja umowe, jak
réwniez przez osoby, podmioty, ktéorym wykonanie tej umowy lub okreslonej
czynnosci powierzaja,

ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkéd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,
ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie i po, a takze szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy i witaczeniu go do eksploatacji wynikte z
wadliwego jego wykonania,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos$¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebna umowe,

ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym w
najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych
ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrdébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

ubezpieczenie bedzie obejmowato wine umyslng zgodnie z trescig klauzuli
reprezentantéw, razace niedbalstwo Ubezpieczonych i wszystkich ich
przedstawicieli bedzie chronione w petnym zakresie i do petnej wysokosci sumy
gwarancyjnej,

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem
wszystkich razagcych wytaczen w zakresie realizowanej umowy

ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) badz
urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug w szczegdlnosci
swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

ubezpieczone beda szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie
podlimit odpowiedzialnosci dla szkéd w tadunku powstatych podczas roztadunku i
zatadunku

ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, $rodkow
odurzajacych

Ubezpieczone bedg szkody spowodowane wibracja, osunieciem lub zapadaniem sie
ziemi,

Ubezpieczone beda szkody w srodowisku z limitem 3000000 PLN na jeden i

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe



n) Ubezpieczone bedg wyrzadzone przez pojazdy szkody niepodlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrzadzone przez sprzet
Wykonawcy w czasie prac,

o) do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony, w tym m.in. szkody wynikajace z uzywania mtotow pneumatycznych,
hydraulicznych, kafaréw, OC za szkody stopniowe, tj. powstate wskutek powolnego
dziatania hatasu, wibracji, ciepta, zagrzybienia, wody lub innych podobnych
czynnikdéw; naruszenia konstrukcji nosnych itp.

p) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej umowy (tj.
okres realizacji Umowy przedtuzony o 3 lata okresu gwarancji i rekojmi) tak dtugo,
jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

q) brak udziatu wtasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych, w
odniesieniu do szkdd rzeczowych franszyzy dostosowane do rodzaju kontrakt.

2) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od
zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku
gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robét, zobowigzany
jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

3) Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie (-e) dowodow
(-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz nastepnego
dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia
umowy ubezpieczenia przez Zamawiajagcego na koszt Wykonawcy. Ponadto w tej
sytuacji Zamawiajacy uprawniony jest do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w
wysokosci 10.000,00 zt.

4) Zamawiajagcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

18. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg przyjecia placu
budowy oraz za wszelkie wynikte na tym terenie szkody do dnia protokolarnego odbioru
przedmiotu zaméwienia.

§10
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

1. Wpykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajagcemu i
Inwestorowi Zastepczemu Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej réwniez jako:
Harmonogram lub HRF) ujmujacy rzeczowe zakresy prac podlegajace fakturowaniu wraz z
okresleniem kwot do fakturowania.

2. Ptatnos¢ koncowa nie przekroczy 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto. Zmiana
zatozen, o ktérych mowa powyzej jest mozliwa jedynie po uzyskaniu akceptacji przez



Zamawiajgcegoi Inspektora nadzoru i musi wynikac z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy w terminie 14 dni bedzie uprawniony wnie$¢ uwagi do Harmonogramu, ktére
Wykonawca uwzgledni lub przedtozy propozycje zmiany Harmonogramu w terminie 7 dni
od dnia wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram.
Zamawiajgcy zatwierdza poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni
liczac od dnia jego ztozenia.

Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego HRF wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie bezzwtocznie pisemnie informowat Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru o zagrozeniach dla dotrzymania zatozen Harmonogramu, prawdopodobnym
okresie trwania op6znien oraz przyczynach oraz podjetych dziatan w celu niedopuszczenia
do opdznienia lub ich zminimalizowania.

Po otrzymaniu informacji, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
ocenig sytuacje i jesli bedzie to mozliwe oraz uzasadnione pod wzgledem prawnym i
faktycznym, Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji tego etapu Umowy.

Przedtuzenie terminu realizacji danego etapu Umowy bedzie kazdorazowo dokonane przez
Strony na pismie pod rygorem niewaznosci poprzez sporzadzenie Aneksu do Umowy.
Wszelkie ptatnosci za wykonane prace bedg realizowane na podstawie HRF.

§11

Materiaty i inwentaryzacja powykonawcza.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot niniejszej umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust.1 powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymogom dopuszczajgcym do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom
warunkéw zamowienia. Powinny takze posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i
aprobaty techniczne, wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego oraz spetniaé
wymagane normy. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie dostarczy¢ wymagane
atesty i certyfikaty.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia ciezaréw i
uzytych materiatéw, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy
Wykonawca zobligowany jest do inwentaryzacji powykonawczej oraz w razie potrzeby do
dokonania rozbiodrek, usuniecia materiatéw z rozbiérek oraz jezeli jest to wymagane
przepisami prawa do dokonania ich utylizacji na wtasny koszt i ryzyko.

§12
Odbiér robét.
Odbiory czesciowe bedg wykonywane sukcesywnie w terminach i na zasadach okreslonych
w HRF oraz niniejszej Umowie. Potwierdzeniem wykonania danego Etapu/czesci robot
bedzie podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inwestora
Zastepczego protokot odbioru Etapu/czesciowego odbioru robét.



Przedmiotem odbioru korcowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat wpisem do
dziennika budowy. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie
3 dni roboczych od daty wpisu. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i archiwizacji
dokumentac;ji fotograficznej robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiajacego o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.

Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje w postaci Operatu Powykonawczego, zawierajacy:

1) oryginat dziennika budowy,

N

protokoty wymaganych préb,

A L

)

) wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,

) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru i Projektanta, ze stwierdzeniem, ze zmiany te s3 nieistotne w rozumieniu
zapisow Prawa budowlanego. Za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy
Zamawiajgcego odpowiada wytgcznie Wykonawca,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, zawierajacg informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu sporzadzonej przez osobe wykonujgca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia
zawodowe,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika Robot oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

7) wymagane dokumenty gwarancyjne (a w szczegolnosci Karta gwarancyjna, ktérej zapisy
winny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego) i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

8) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce prob, sprawdzen i badan,

9) rozliczenie korcowe budowy, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci,
(kosztorys powykonawczy),

10) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenia
obiektu w niezbedny sprzet pozarniczy.

11) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i normami,

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu odbioru jest faktyczne wykonanie

prac, potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do

prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date korncowego

odbioru robét. Zamawiajacy przystapi do komisyjnego odbioru wykonanych prac w terminie



10.

11.

12.

13.

14.

do 21 dni od dnia zgtoszenia. W odbiorze uczestniczy¢ bedzie komisja ztozona z

przedstawicieli Wykonawcy oraz Inwestora.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia

co do prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin

ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru wykonanych robét.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru prac przez komisje, Wykonawca

zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie okreslonym w protokole odbioru. W

przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich

usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiér robét przed uptywem terminu

rekojmi i gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosci ujawniono istnienie wad. Zamawiajgcemu przystugujag wéwczas nastepujace

uprawnienia:

1) jezeliwady nadaja sie do usuniecia moze odméwic odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to moze odstgpi¢ od umowy - w terminie14 dni
od dnia, kiedy Zamawiajacy powzigt wiadomos$é o okolicznosciach uzasadniajacych
odstgpienie od umowy z tej przyczyny lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako

wadliwych.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mégt zakoriczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia

petnych kosztow dziatania komisji odbioru jak i nastepnych komisji, ktére bedg powotywane
do przeprowadzenia odbioru.

§13
Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy przy
pomocy podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow. Wykaz podwykonawcéw wraz z
zakresem prac powierzonych podwykonawcg okreslony jest w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia



10.

11.
12.

13.

Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentéw, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) zawieraona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentéw zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentow,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,3%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia oraz umow o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w
przedtozonej umowie jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy moze dokonywac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy (zamdwienia na roboty budowlane).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg



14.

15.

16.
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19.

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$s¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia przez Zamawiajacego

Z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo zawiera w szczegdlnosci

nastepujace warunki:

1) umowa musi zostac¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zawarcia umowy w formie elektronicznej,

2) przedmiot umowy musi stanowi¢ cze$¢ zamodwienia wynikajacego z umowy lub
realizacja umowy musi przyczynic sie do wykonania zaméwienia,

3) doktadne okreslenie zakresu prac,

4) okreslenie wynagrodzenia netto i brutto,

5) terminwykonania powierzonych prac,

6) terminy i formy ptatnosci, ktore nie mogg okresla¢ mniej korzystnych wymagan niz te,

ktoére zostaty okreslone wobec Wykonawcy w Umowie,

7) okreslenie przestanek zmiany umowy,

8) zasady rozliczen, ktére nie mogg okresla¢ mniej korzystnych wymagan niz te, ktore
zostaty okreslone wobec Wykonawcy w Umowie,
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9) zasady odbioru prac,

10) Zasady zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace - jesli dotyczy,

11) umowa nie moze zawierac zapiséw sprzecznych z Umowa.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Robét uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub

prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego

zgtoszenia takiej potrzeby Zamawiajacemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze

Zamawiajgcemu nowego Podwykonawce.

Zmiana zatacznika nr 2 do Umowy wywotuje skutek po wyrazeniu zgody przez

Zamawiajgcego. Zasady opiniowania i akceptacji uméw z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami okreslajg wczesniejsze ustepy niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy ma prawo domagac sie zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowigzany

jest niezwtocznie zapewnié¢ odpowiednie zastepstwo w szczegblnosci w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych;

2) realizacji robot niezgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa, przepisami
prawa, normami i wymaganiami PFU;

3) realizacji robét niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) opbznieniarobét wzgledem Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Zmiany podwykonawcy dokonywane sg zgodnie z ust. 21.

Zamawiajagcy ma prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw

Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktérych zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy uwaza

za niewtasciwe.

Wykonawca bez zbednej zwioki, uwzgledni wniosek Zamawiajgcego, jezeli zmiana

Podwykonawecy nie wptynie negatywnie na realizacje robét. Postanowienia ust. 21 maja

zastosowanie odpowiednio.

Realizacja robét przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wykonanie obowigzkow wynikajgcych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb,

ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje wtasne.

§14
Rekojmia i gwarancja

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu w formie pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi ustala sie na .....................( zgodnie z ofertq Wykonawcy ) ,
liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do udziatu w przegladach
gwarancyjnych oraz realizacji postanowien wynikajgcych z protokotéw sporzadzonych w
czasie tych przegladdéw.

Wykonawca zobowigzuje sie usuwac na swodj koszt wady stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie gwarancji i rekojmi w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.



W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez
zlecenie naprawy stronie trzecie;j.

Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego na pismie.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci

5% catkowitej ceny ofertowej (brutto) tj. oo

(ST O et e b s s se s sessas) w
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrdcone) w

nastepujacych terminach:

—  KWOota.eeeeeeceeeannee zt (70%) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane - tj. od dnia zakonhczenia realizacji
zamoOwienia podstawowego i podpisania protokotu odbioru kohcowego, a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z Opcji od dnia zakonczenia catosci zaméwienia
(obejmujacego zamodwienie podstawowe i zamdwienie objete Opcja)

— Pozostata czes¢ tj. kwota ..eeeeeeeeeneeeneenee zt (30%) w terminie 14 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robdét okreslony w § 2

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania wniesionego

zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robdt, z uwzglednieniem koniecznosci

zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia.

§16
Kary umowne

Wykonawca zobowigzuje sie uisci¢é na rzecz Zamawiajgcego kary umowne

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1i2) umowy - za kazdy dzier opdznienia,

2) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lubw okresie
gwarancji lub rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad - w wysokosci
300,00 zt. (stownie: trzysta ztotych) brutto za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku nieuzasadnionego zaniechania wykonywania prac okreslonych umowsa,
trwajacego powyzej 20 dni lub nieuzasadnionego niepodjecia prac okreslonych umowa
w terminie 20 dni od dnia przekazania placu budowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonegow § 5ust. 1 pkt 1i 2

4) w przypadku odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci przez Zamawiajacego
zprzyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca albo w przypadku
odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci przez Wykonawce z przyczyn, za ktére



=

odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonegow § 5ust. 1 pkt 1i 2

5) zabrak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5ust. 1 pkt 1i 2 za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust. 1
pkt 1i 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust. 1 pkt
1i 2, zakazdy taki przypadek,

8) za brak zmiany umowy w zakresie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5ust. 1 pkt 1i2 za
kazdy taki przypadek,

9) za nieprzedstawienie przez Wykonawce przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét
dowodu ubezpieczenia budowy i robét, o ktérym mowa w § 9 ust. 17 umowy - w
wysokosci 10.000 zt,

10)z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 19 ust.
6 pkt 6 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5ust. 1 pkt 1i 2 za
kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w ust. 1 pkt 1 i 2 przystuguja Zamawiajagcemu réwniez
w przypadku, gdy opdzZnienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, chyba ze opéznienie to wynika wytacznie z okolicznosci, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi tylko Zamawiajacy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 12 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem
wystapienia sytuacji unormowanejw art. 456 ust. 1 pkt 1) Prawa zaméwien publicznych.
Strony niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosé kar umownych.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniows, o
ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 6.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

taczna maksymalna wartos$¢ kar umownych nie moze przekroczyé¢ 40 % wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 5 ust. 1 pkt 1i 2 Umowy.

§17
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:



W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powzigt wiadomosé o okolicznosciach
uzasadniajacych odstgpienie od umowy z tej przyczyny. W przypadku takim,
Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy do momentu odstgpienia,

jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub Wykonawca
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci- w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiajacy
powzigt wiadomos¢ o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy z tej
przyczyny,

jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy - w terminie 14 dni od dnia
kiedy Zamawiajacy powzigt wiadomos$¢ o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie
od umowy z tej przyczyny,

jezeli Wykonaweca nie rozpoczat robét w ciggu 20 dni od momentu przekazania placu
budowy i nie rozpoczyna ich mimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego z
wyznaczeniem dodatkowego terminu na rozpoczecie- w terminie 14 dni od dnia kiedy
Zamawiajacy powzigt wiadomos$¢ o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od
umowy z tej przyczyny,

jezeli Wykonawca przerwat realizacie umowy na okres dtuzszy niz 20 dni i nie
kontynuuje jej mimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do wznowienia
realizacji w okreslonym terminie- w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powziat
wiadomos¢ o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od umowy z tej przyczyny,
jezeli Wykonaweca opdznit sie z realizacjg robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukohczyé w umoéwionym terminie - w terminie 14 dni od dnia kiedy
Zamawiajacy powzigt wiadomos¢ o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od
umowy z tej przyczyny,

jezeli Wykonawca wykonat roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umows i nie
zmienia sposobu ich wykonania mimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego - w
terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiajgcy powzigt wiadomos$é o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy z tej przyczyny,

w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie 14 dni od dnia kiedy
Zamawiajacy powzigt wiadomos$¢ o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy z tej przyczyny,

niewykonania lub nienalezytego wykonania ktoregokolwiek z postanowien niniejszej
umowy - w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiajagcy powzigt wiadomosé o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy z tej przyczyny.

Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w § 17 ust.1 pkt. 1-9 umowy nastepuje z

chwilg wreczenia Wykonawcy pisma Zamawiajgcego, w ktérym oprécz przyczyny

odstagpienia od umowy podany jest termin rozpoczecia komisyjnego przeprowadzenia

inwentaryzacji.



W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron - zostang dokonane wzajemne
rozliczenia na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

§18
Osoby upowaznione
Przedstawicielami stron umowy upowaznionymi do kontaktéw miedzy stronami w zakresie

realizacji przedmiotu zaméwienia sa:

a) ze strony WYKONaWCY - .ceeivcvieseceneneny EE1 i, TAXG
reeeeeeneeeeesneenseesvesssessnvesennneey € MAT teeieieee et

b) ze strony Zamawiajacego - Adam Bernatowicz tel. 85738 30 49, e-mail
Adam.Bernatowicz@biebrza.org.pl, Wtodzimierz Wréblewski tel. 85738 06 20, fax.:
85738 30 21, e-mail Wlodzimierz.Wroblewski@biebrza.org.pl

Strony oswiadczajg, iz osoby, o ktérych mowaw ust. 1 lit. a) ib) sa upowaznione przez Strony

do dokonywania czynnosci zwigzanych z realizacja Umowy, nie sg natomiast uprawnione do

zmiany Umowy. Zmiana lub uzupetnienie oséb do reprezentacji nie stanowi zmiany Umowy

i wymaga jedynie pisemnego o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie.

§19
Zmiany umowy, waloryzacja

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

beda dopuszczalne w granicach okreslonych trescig art. 455 ustawy Pzp.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu

umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci (takich jak m.in.: podtopienia, zamkniecie terenu z
powodu wystepowania chordb zwierzecych, epidemii), Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ wydtuzenia okresu wykonania robét, po wczesniejszym sporzadzeniu
protokotu opisujacego zaistniate okolicznosci i odnotowania tego faktu w dzienniku
budowy. Nowy termin zostanie przedtuzony o czas przestoju spowodowany wyzej
wymienionymi przyczynami, przy uwzglednieniu potrzeb ochrony przyrody,

2) w przypadku wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robét,

3) zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktore
uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzuja sie do ustalenia
odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za site wyzszg uwaza
sie zdarzenie zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych skutkéw nie da sie
przewidzieé, ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatania
sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie jak:
wojna, zamieszki, skazenia radioaktywne itp.

4) zaistnieja zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi lub zwigzanymi z bezpieczenstwem - odkryciem



niewybuchdéw, niewypatéw itp., w szczegélnosci: odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

zaistniejg zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosc
usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Iub
dokumentacji technicznejurzadzen;

w przypadku zaistnienia okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegblnosci spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi,
majacymi wptyw na termin realizacji umowy.

w przypadku koniecznos$ci zrealizowania zakresu technicznego obiektéw przy
zastosowaniu innych rozwigzah technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

zaistnieja zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.. Odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolerh, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, koniecznos¢
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy;

zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
ktérych wczesniej nie mozna byto przewidzie¢, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia
dziatarn w celu wykonania umowy;

Strony dopuszczajg mozliwosé¢ zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci zakresu technicznego
obiektow przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy

w przypadku zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowe;j
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego (tj. beda powodowaty
obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje wykonanego
przedmiotu umowy lub beda powodowaty poprawienie parametréw technicznych albo
beda wynikaty z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiane
obowigzujacych przepiséw) i nie spowodujg obnizenia parametrow tych materiatow lub
urzadzen,



3) wprzypadkuograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych
roboét bedzie zbedne dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzieh odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Strony dopuszczajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku

opisanymw § 5 ust. 3.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie o0séb funkcyjnych

odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy:

1) zmiany o0sob realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i goérnicze lub w innych ustawach, spetniajgce warunki udziatu w
postepowaniu;

2) zmiany 0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych
wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia w

czasie obowigzywania niniejszej Umowy, Strony uprawnione sg do wystgpienia z wnioskiem

0 zmiane wysokosci wynagrodzenia umownego. Pierwsza zmiana wysokos$ci wynagrodzenia

umownego mozliwa jest najwczesniej po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej

umowy, zas kolejne zmiany mogg nastgpié nie czesciej niz raz na 12 miesiecy obowigzywania
niniejszej umowy, przy czym zmiany te muszg by¢ dokonane z uwzglednieniem ponizszych
postanowien:

1) Jezeli zmiana ceny materiatéw lub kosztéw wzgledem ceny lub kosztéow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie (a przy kolejnych
zmianach - w celu ustalenia wynagrodzenia z dnia dokonania poprzedniej waloryzacji)
zmieni sie o co najmniej 10 %, Strona uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do
drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona wartos¢
wynagrodzenia, obowigzywad bedzie od miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym
Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile wykazane zostanie, iz rzeczywiscie doszto do
zmiany cen materiatéw lub kosztéw majacych wptyw na wysokos$é wynagrodzenia.

2) zmiana wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie poziomu cen zawartych w
biuletynie SEKOCENBUD. Strony poréwnaja ceny zawarte w biuletynie SEKOCENBUD
obowiazujace w kwartale, w ktorym byta sktadana oferta (w przypadku pierwszej
zmiany) albo w ktérym dokonywana byta poprzednia waloryzacja (w przypadku ztozenia
kolejnego wniosku), z cenami zawartymi w SEKOCENBUD na kwartat poprzedzajacy
ztozenie wniosku o zmiane wysokosSci wynagrodzenia. Strony beda braty pod uwage
dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD ceny minimalna- roboty budowlane-
inwestycyjne- region podlaski. Do poréwnania beda brane tylko i wytgczenie ceny
materiatéw lub kosztéw, ktére Strona wskaze we wniosku. Wzrost wynagrodzenia
moze by¢ dokonany o rdéznice wynikajaca z wyzej okreslonego poréwnania cen
zawartych w SEKOCENBUDZIE.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wraz z wnioskiem o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia dokumentow i kalkulacji wykazujgcych w sposéb konkretny



i rzeczywisty, czy i w jakim stopniu zmiany cen materiatéw i kosztéw wptynety na koszty
realizacji zaméwienia.

4) tacznawartosc korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5% Wynagrodzenia
netto Wykonawcy wskazanego w Umowie. Przez tagczng wartosc korekt nalezy rozumied
warto$é wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji. W
zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztéw nie jest objeta
postanowieniami Umowy, bedzie sie uwazato, ze catkowite wynagrodzenie brutto
uwzglednia wzrosty i spadki kosztéw.

5) Roboty zgtoszone do odbioru przez Wykonawce i zaptacone przed dniem ztozenia
whniosku o waloryzacje nie podlegajg waloryzacji.

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione z postanowieniami niniejszego
ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Strony dopuszczajg zmiane umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é
zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do

zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w

trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub



10.

11.

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonaniazaméwienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzeniai wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 7 musi wykazaé srodkami dowodowymi, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 maja bezposredni wptyw na wysokos$é wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozyé
Zamawiajacemu na pismie szczegotowa analize poréwnawczg kosztéw (przed i po
nowelizacji przepiséw) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktdrych wynikajg ww. zmiany, a takze
przedtozyc¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) czes¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od
towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a
dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujacag w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2) czes¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany
kwoty wynagrodzen podlegajacych zmianie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego



minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej.

12. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany.

13. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2i 3
jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegolnosci
szczegbdtowy kalkulacje kosztéw obejmujacg wykaz oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysokos$¢ wynagrodzenia. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 7 pkt 2
i 3 majg wptyw na koszty wykonania zamdéwienia spoczywa na Wykonawcy.

14. Zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie
wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikaja te zmiany.

15. Warunkiem dokonania zmian umowy jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez Strone
inicjujgca zmiane i sporzadzenie stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania takiej zmiany.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Zamawiajacy informuje , iz:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Biebrzanski Park Narodowy, z siedzibg w
Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniadz, kontakt tel........ lub e-mail:....... ,

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcje te petni .... . Z 10D
mozna skontaktowac sie pod adresem e-mail: ...... lub w siedzibie Administratora w czasie
petnienia dyzuréw przez IOD, badz listownie na adres korespondencyjny wskazany powyzej,

3) Panstwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa w
celu:

- zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- podjecia dziatan przed
zawarciem umowy lub wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),-



wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych naadministratorze danych osobowych (np. prawa
podatkowego lub przepiséw o rachunkowosci), wynikajacych z prawa Unii i prawa polskiego -
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), - w pozostatych przypadkach Panstwa dane osobowe przetwarzane s3
wytacznie na podstawie wczesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - przez okres od udzielenia zgody do jej ewentualnego wycofania,

4) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania tj. przez
czas wykonania umowy i uptyw okresu przedawnienia roszczen,

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich podania moze skutkowac
brakiem mozliwosci zawarcia lub wykonania umowy,

6) dane osobowe, ktére nam Panstwo powierzacie sg odpowiednio zabezpieczone przed
nieupowaznionym dostepem i utratg. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt. 3 powyzej
bedziemy przetwarzaé, tj. do czasu zakonczenia wspétpracy i uptywu okresu przedawnienia
roszczen,

7) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg podmioty, z ktérymi Administrator zawart
umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a takze podmioty uprawnione na mocy
nadrzednych przepiséw prawa do uzyskania danych, jak tez podmioty uprawnione do ich
uzyskania w zwigzku z realizacjg umowy,

8) nie bedziemy przekazywac Panstwa danych osobowych do panstw trzecich lub organizacji
miedzynarodowych,

9) majg Panstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznajg Panstwo, iz przetwarzanie
danych osobowych Panstwa dotyczacych, narusza przepisy ogdélnego Rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

10) posiadacie Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wptywu na zgodnos¢ z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem,

11) Panstwa dane osobowe nie beda podlegaty zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu.

§21
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora

Nadzoru, jak rowniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego
wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

3. Spory wynikte w zwiagzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozpatrywane przez sad
powszechny wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.



4. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym
dwa dla Zamawiajacego i jeden Wykonawcy.
5. Integralnymi sktadnikami Umowy sa:
1) Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy z dnia.. -
2) Zatacznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SWZ)
3) Zatacznik nr 3 - Dokumentacja techniczna
4) Kosztorys ofertowy
)

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy
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